

Ata da reunião 23/2025 – Tático-Operacional

DIA: 05/09/2025 – Horário: das 08:30h – Local: IDR

Participantes formato presencial e virtual:

IDR: Avner Paes Gomes, Adair Rech, Geraldo Lacerda, Mariana Knoblauch, Miriam Rocha, Augusto da Silva, Ana Beatriz Barbosa, Álvaro Gonçalves Jaime Alfredo, Augusto Bendo (Curitiba); Wily Francisco Barestello (Lidianópolis), Camila Fernanda de Xaves (Pato Branco) Ingrid Lemos Galli (Paranavai), Gustavo Stefaniw Mazzini de Castro (Ponta Grossa), Matheus José Nabozny (Laranjeiras do Sul), Gabriel de Antoni Zarpelon (Irati), Luiz Carlos Retcheski Junior (Cascavel), Juliano Cezar Schroeder (Pitanga), Leonardo Barbieri (Residente Técnico - Salto do Lontra)

SANEPAR: Ester Amélia Assis Mendes, Carlos Alberto Takashi Onuki, Arnaldo Giovanni Rech, Michael Rigo

Pauta:

1. Leitura da Ata 22/2025, dispensada a leitura tendo em vista o envio antecipado. Aprovada;

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) Situação de adesão ao TCTF da Adapar: a resposta positiva da Adapar está no IDR e por solicitação do Amauri, o EP com a manifestação do IDR será encaminhado para o IDR, a fim de elaborar o plano de trabalho e referido aditivo;

b) aquisição veículos – IDR EP 22.277.945-6: a previsão de entrega é de 45 dias, e Ester informa que foi encaminhado, por solicitação do IDR, o 1º aditivo ao TCTF para utilização dos rendimentos dos recursos, a fim de complementar os valores da aquisição dos 20 veículos;

c) aquisição drones, estações de trabalho e notebooks: Ester informou que foram licitados, o processo está na fase de recursos com previsão de entrega dos equipamentos, após homologação, para 45 dias;

d) plano de comunicação: Ester informou que ainda está na fase de elaboração de orçamento e termo de referência;

3. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês);

Status da elaboração do pré diagnóstico de todas as bacias de mananciais: Avner informou que a previsão para entrega do pré diagnóstico das 28 bacias é até o dia 08/10/2025;

Sobre o diagnóstico a previsão é para o dia 17/10/2025, considerando que a equipe recebeu treinamento nos dias 27 e 28/09/2025;

4. Meta 6: Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);

a) Apresentação dos resultados do treinamento realizado em 27 e 28/08/2025: Avner comunicou que o treinamento teve seus objetivos atendidos, sendo que os profissionais envolvidos, sendo que os diagnósticos estão programados para entrega no dia 17/10/2025;

b) Definição da estratégia para contratação das URs tendo como referência o pré-orçamento: Carlos Onuki falou da necessidade de segregar os quantitativos por região atendida pela Sanepar e também das referências para composição dos custos para implantação das URs;

c) Apresentação tabela Custo/prática: Avner informou que foram utilizados valores médios para o orçamento dos serviços/insumos para licitação para a instalação das URs. Ester observou que se faz necessário o apoio técnico do IDR para a elaboração dos elementos a serem licitados, bem como avaliar, responder questionamentos da licitação, bem como validar as propostas.

5. Outros Assuntos

Consolidação da estratégia de trabalho PRNS X BM X SANEPAR: Ester informou que as atividades executadas pelo convênio, devem ser utilizadas como referência para a execução das ações com o Banco Mundial.

Pauta para a reunião 24/2025 – Tático-Operacional

DIA: 19/09/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR e VIRTUAL

1. Leitura/aprovação da Ata 23/2025

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

- a) Situação dos aditivos do IAT e Adapar ao TCTF;
- b) aquisição veículos – IDR EP 22.277.945-6, situação do 1º aditivo ao TCTF, solicitação do uso dos rendimentos;
- c) aquisição drones, estações de trabalho e notebooks: situação do processo licitatório;
- d) plano de comunicação: desenvolvimento de banners e folders.

3. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês);

Status da elaboração do pré diagnóstico de todas as bacias de mananciais;

4. Meta 6: Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);

- a) Disponibilização dos dados do pre diagnóstico em excell;
- b) Apresentação e avaliação dos itens selecionados pela Sanepar para a licitação das URs, prazo de execução;
- c) Elementos para licitação: Descritivo técnico e definição da capacidade técnica;
- d) Situação do diagnóstico da bacia do Miringuava;

5. Outros Assuntos

Avaliação do atendimento do cronograma do TCTF.

6. Próxima reunião 03/10/2025.