

Ata da reunião 26/2025 – Tático-Operacional

DIA: 10/10/2025 – Horário: das 08:30h – Local: virtual

Participantes formato presencial e virtual:

ADAPAR: Angelo Pasqualin

IAT: Roberto Machado Correa

IDR: Luiz Carlos Retcheski Junior; Heitor Amadeu Prezzi; Rafael Corradini; Ana Julia do Nascimento; Camila Fernanda de Xaves; Eugênio Dias de Oliveira da Silva; Gabriela Vieira de Andrade; Thiago Ruppenthal Bobato; Gustavo Cecote Garcia; Ingrid Lemos Galli; Wily Francisco Barestello Castro; Matheus José Nabozny; Leonardo Barbieri; Francielle Sokolowski de Souza Gelinski; Frederico De Cauduro; Gustavo Stefaniw Mazzini de Castro; Ruth Adriana Ribeiro Pires; Angelo Daniel da Silva Zampar; Emillyn Camillo; Nadia Charmila Britto Marques; Rafael Fernando Valério; Juliano Cezar Schroeder; Edimilson Moreira.

SANEPAR: Ester Amélia Assis Mendes, Carlos Alberto Takashi Onuki, Michael Rigo, Raul Alberto Marcon, Paulo Antonio do Vale Junior, Silvio Antonio Biazotto e Viviane Zonta da Rosa; Jonas Alves Machado;

Pauta:

1. Leitura/aprovação da Ata 23/2025:

A ata anterior foi lida e aprovada sem ressalvas.

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) Situação dos aditivos do IAT e Adapar ao TCTF:

O plano de trabalho foi apresentado em esboço, incluindo matriz de responsabilidades. Discutiu-se a necessidade de reunir todas as entidades para atualização do plano antes da assinatura do aditivo. Ficou definido que será elaborada uma proposta a ser discutida em reunião intermediária, prevista para o dia 15/10, às 09h00, podendo ocorrer na Sanepar ou por Meet.

b) aquisição veículos – IDR EP 22.277.945-6, situação do 1º aditivo ao TCTF, solicitação do uso dos rendimentos a serem aplicados na aquisição dos veículos.

Ester informou que o aditivo ainda está para parecer jurídico.

c) aquisição drones, estações de trabalho e notebooks: situação do processo licitatório: Ester informou que o processo licitatório se encontra em fase de julgamento e recursos. Houve recurso apenas para os computadores, não para os drones. A expectativa é que a situação seja resolvida ainda nesta semana.

d) plano de comunicação: desenvolvimento de banners e folders.

Avner informou que o folder está em fase final, pendente apenas a inserção das logomarcas das instituições parceiras. O banner terá essencialmente o mesmo conteúdo do folder, com texto resumido para caber no formato 1,20 x 0,90 m. De acordo com a Ester a arte final e diagramação serão realizadas pela equipe de comunicação da Sanepar, utilizando arquivos em alta resolução. Comentou da possibilidade de se ter os materiais até 23 a 25/10/2025, a fim de disponibilizar material para o XI Simpósio do Morango na bacia do Miringuava.

3. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês);

a) Avner falou que o pré-diagnóstico das microbacias está praticamente completo, faltando apenas algumas. O número de CAFs foi atualizado de 50.000 para mais de 90.000. Ficou mantida a entrega dos diagnósticos para 17/10.

Cada microbacia bacia terá relatório escrito com informações do pré-diagnóstico e do diagnóstico. Ressaltou-se a importância de registrar corretamente os pontos georreferenciados no Avenza, incluindo uma descrição detalhada do problema identificado e não apenas fotos.

b) Definição dos pontos analisados, visando a aplicação dos dados e produtos previstos na Unidade e agendamento de reunião entre Sanepar x IDR x Unilivre para 31/10/2025; Os serviços como plantio e recuperação de áreas serão realizados por prestadores contratados via licitação. Serviços especializados, como abastecedores e irrigação, poderão ser contratados posteriormente, devido à necessidade de dimensionamento específico para cada propriedade.

Confirmado que a reunião entre Sanepar, IDR e Unilivre será realizada até 31/10, para alinhamento de dados e planejamento das URs.

c) Agendamento de reunião entre Sanepar x IDR x Simepar para compatibilização/integridade de dados e informações do TCTF e Infohidro; A reunião foi agendada para o dia 15/10, às 10h00, após a discussão do plano de trabalho, com participação das equipes para validação das informações.

4. Meta 6: Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);

a) Disponibilização dos dados do pré-diagnóstico em excell; Os dados foram atualizados e estruturados, permitindo filtragem por região, município e manancial, facilitando a visualização e acompanhamento das informações por bacia.

b) Apresentação do resultado da reunião do dia 08/10/2025 quanto aos elementos para licitação; foram detalhados os serviços a serem contratados, agrupando atividades como sementes, adubação, calagem, análise de solo, terraceamento, cordões vegetados, obras de captação de água e infraestrutura rural. O planejamento prevê que serviços muito específicos, como irrigação e abastecedores para bovinocultura, possivelmente serão tratados em etapas posteriores.

c) Descritivo técnico e definição da capacidade técnica; será verificada a adequação da capacidade técnica das empresas concorrentes, considerando atribuições profissionais, acervo técnico e normas técnicas. d) Situação da atualização diagnóstica da bacia do Miringuava; A metodologia para levantamento de carbono no solo e biomassa foi definida com base no inventário existente (RDD+ e IPCC). Amostras adicionais serão coletadas apenas onde necessário, priorizando áreas ainda não avaliadas. Laboratórios locais poderão realizar as análises, como o SIMEPAR, como contrapartida técnica.

5. Outros Assuntos

a) Disponibilização da metodologia para levantamento de Carbono no Miringuava; A metodologia já está disponível e será aplicada conforme descrito acima.

b) Apoio financeiro para equipamentos de manejo de plantas de cobertura discutiu-se a viabilidade de utilização comunitária de equipamentos via associações, para atender as necessidades de manejo nas URs. A aquisição poderá ser planejada conforme a evolução do trabalho.

c) Próxima reunião 17/10/2025.

Pauta para a reunião 27/2025 – Tático-Operacional

DIA: 24/10/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR e VIRTUAL

1. Leitura/aprovação da Ata 26/2025

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) Aditivos do IAT e Adaptar ao TCTF; apresentação de esboço do plano de trabalho e matriz de responsabilidade.

b) Convite pelo IDR, ao Simepar para integrar o TCTF;

c) aquisição veículos – IDR EP 22.277.945-6,
Aprovado o 1º aditivo em 14/10/2025 para uso dos rendimentos;

d) aquisição drones, estações de trabalho e notebooks:
Em análise de recursos pela área de aquisições da Sanepar;

e) plano de comunicação: atualização do conteúdo do folder e sugestão para o banner.

3. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês);

a) Apresentação dos diagnósticos previstos para o dia 17/10/2025, incluindo Arapongas;

b) Definição dos potenciais UR, visando a aplicação direta dos produtos previstos na Unilivre a agendamento de reunião entre Sanepar x IDR x Unilivre para 31/10/2025;

c) Agendamento para 15/10/2025 reunião com Sanepar x IDR X Simepar para compatibilização/integração de dados e informações do TCTF e Infohidro – Não foi realizada – agendar nova data;

4. Meta 6: Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);

a) Disponibilização dos dados do pre diagnóstico em excell, destaque para a bacia do Miringuava;

b) Descritivo técnico e definição da capacidade técnica;

5. Outros Assuntos

a) Plano de trabalho para o levantamento de Carbono no Miringuava;

b) Integração de dados das bacias de mananciais para Banco Mundial;

c) Comunicação de ocorrências em mananciais (agrotóxicos e outras atividades)

6. Próxima reunião 31/10/2025.