

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA CE 009/2024 – GHID
Ata da reunião 04/2025 – Tático-Operacional

DIA: 28/02/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR

PARTICIPANTES

IDR: Amauri Ferreira Pinto (Gerente Estadual da Diretoria de Extensão Rural), Avner Paes Gomes (Coordenador Estadual de Programas e Projetos Recursos Naturais e Sustentabilidade, Cultivos Florestais Unidade Estadual de Extensão Rural).

ADAPAR: Allan Gabriel Campos Pimentel (Fiscal de Defesa Agropecuária)

SANEPAR: Ester Amélia Assis Mendes (Gerente de Recursos Hídricos/Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social – DMA), Raul Alberto Marcos (Coordenador de Gestão Hídrica/Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social – DMA), Paula Foltran de Azevedo Hamerschmidt (Coordenadora de Bacias Hidrográficas e Aquíferos da Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social – DMA) e Viviane Zonta da Rosa (geografa – Recursos Hídricos).

1. Leitura da Ata 02/2025

A ata 03/2025 foi encaminhada previamente aos integrantes do grupo para análise, a qual foi aprovada;

2. Meta 1: Designação de representantes IDR e SANEPAR (1-2º mês);

Foram definidos os focais IDR e Sanepar para as bacias, contudo e tendo em vista a necessidade da atuação da Adapar, em alguma instância do processo foi definido que será elaborada uma MATRIZ DE RESPONSABILIDADES das instituições, incluindo a Adapar e o Plano de Papéis e Responsabilidades (PPR).

Foi de comum acordo que a ADAPAR passe a compor esse TCTF, seja por aditivo ou por um novo instrumento, tendo em vista sua importante atuação na área rural.

Ester e Allan informaram que anteriormente havia sido elaborada uma proposta de termo de cooperação entre a Sanepar e Adapar, o qual será resgatado.

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) aquisição veículos – IDR

Informado que o processo do Estado EP 22.277.945-6, está em trâmite na PGE;

b) aquisição drones, estações de trabalho e notebooks

Em andamento, conforme data informada na reunião 01/2025, sendo prazo final maio/2025;

d) plano de comunicação

Ester informou que o email com os orçamentos obtidos pela Franciele foram encaminhados para o Diretor de Meio Ambiente, Julio, onde foi solicitado que ele apresente para a Diretora de Comunicação da Sanepar, Melissa;

3. Meta 3: Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);

Avner informou que os itens propostos para priorização das bacias foram incorporados ao manual, quais sejam: área; parâmetros de qualidade, dados históricos da Adapar e de qualidade da Sanepar. Apresentou a bacia do Rio dos Patos/Prudentópolis.

Amauri informou que os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR) estarão sendo reestruturados até meados de abril/2025 e sugeriu que, para a validação das propriedades escolhidas na bacia, elas deverão ser apresentadas aos CMDRs. Esse deve ser mais um critério a ser incluído no manual.

Outro critério para os pré diagnóstico refere-se ao mapeamento do uso do solo desenvolvido pelo Simepar no Infohidro, sendo que a Sanepar deverá oportunizar, novo contrato, o seu acesso para os técnicos do IDR, sendo necessária a avaliação de: chuva x turbidez e a

janela de manejo que é variável considerando indicação de plantio x receituário; Neste quesito Paula informou que a Sanepar em parceria com a Itaipu/PTI desenvolveram para a região oeste do PR uma metodologia para avaliação de erodibilidade, em especial no arenito Caiuá, a qual poderá ser utilizada;

Amauri indica que outro critério ou procedimento seria o estabelecimento de termos de cooperação com as prefeituras, a fim de implementar as ações;

Amauri informou que a finalização do manual deverá ser priorizada;

4. Meta 4: Definição das microbacias das 25 bacias de manancial prioritárias (4-8º mês);
Atendida conforme TCT, 25 microbacias.

5. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês);
Ester confirmou a agenda com a Prefeitura Municipal de Prudentópolis no dia 20/03/2025 no período da tarde.

Avaner informou que serão aproximadamente um total de 1.240 produtores familiares a serem trabalhados nas 25 microbacias, os quais fazem parte do ADAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf);

Em relação as ocorrências de agroquímicos em Bom Sucesso do Sul, Allan apresentou os mapas das propriedades/proprietários que adquiram produtos de uso agropecuários, sugeriu ainda a utilização de espectrofotômetros portáteis como apoio e alerta de presença de agroquímicos nas águas bruta captadas;

6. Outros assuntos

Ester solicitou a realização de uma nova reunião com os técnicos do IDR e Sanepar, tendo em vista que a transmissão da já realizada ficou com a transmissão comprometida;

Amauri informa da necessidade da estruturação do evento para a divulgação do convênio no Dia Mundial do Meio Ambiente em 05/06/2025;

Raul informou sobre a contratação de cercamento, terraceamento e outros serviços abacia do Rio Piava, manancial de Umuarama contratação e em Toledo: implementação placas melhoria da qualidade da água no Rio Toledo;

Pauta para a reunião 05/2025 – Tático-Operacional

DIA: 07/03/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR

1. Leitura da Ata 04/2025
2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);
 - a) aquisição veículos – IDR
 - b) aquisição drones, estações de trabalho e notebooks - Sanepar;
 - d) plano de comunicação;
 - e) apresentação MATRIZ DE RESPONSABILIDADES das instituições, incluindo a Adapar e o Plano de Papéis e Responsabilidades (PPR).
3. **Meta 3:** Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);
Apresentação do status do manual e avaliação dos requisitos de priorização;
4. **Meta 5:** Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês);
Apresentação do pré-diagnóstico da bacia do Rio dos Patos, Prudentópolis;
Atividades propostas para a bacia a serem apresentadas na reunião do dia 20/03/2025;
5. **Meta 6:** Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);
 - 5.1 Umuarama – Rio Piava: contratação pela Sanepar de cercamento, terraceamento e outros serviços;
 - 5.2 Bom Sucesso do Sul: Definição das ações conjuntas a serem realizadas no manancial;
 - 5.3 São José dos Pinhais: implementação de esterqueiras;
6. Outros assuntos
7. Próxima reunião 14/03/2025;