

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA CE 009/2024 – GHID
Ata da reunião 05/2025 – Tático-Operacional

DIA: 07/03/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR

PARTICIPANTES

IDR: Avner Paes Gomes (Coordenador Estadual de Programas e Projetos Recursos Naturais e Sustentabilidade, Cultivos Florestais Unidade Estadual de Extensão Rural) e Tiago Luan Hachmann.

ADAPAR: Allan Gabriel Campos Pimentel (Fiscal de Defesa Agropecuária)

SANEPAR: Ester Amélia Assis Mendes (Gerente de Recursos Hídricos/Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social – DMA), Raul Alberto Marcos (Coordenador de Gestão Hídrica/Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social – DMA), Paula Foltran de Azevedo Hamerschmidt (Coordenadora de Bacias Hidrográficas e Aquíferos da Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social – DMA) e Viviane Zonta da Rosa (geografa – Recursos Hídricos).

1. Leitura da Ata 02/2025

Registra-se que foi feita a correção na ata 03 e, a ata 04/2025 foi encaminhada previamente aos integrantes do grupo para análise, a qual foi aprovada;

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) aquisição veículos – IDR. Ester informo que o processo está desde o dia 05/03/2025 na SEAP/DECON/DP/LIC - REVISAO DE LICITACAO;

b) aquisição drones, estações de trabalho e notebooks

Em andamento, conforme data informada na reunião 01/2025, sendo prazo final maio/2025;

d) plano de comunicação

Ester informou que em tratativas com a Melissa, Diretora de Comunicação, foram no sentido de dar ciência e que ela fará a análise da proposta e, na sequência deverá fazer contato com a jornalista do IDR, Franciele.

e) O grupo desenvolveu o modelo inicial para a MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, a ser complementada com as atribuições de cada instituição, para apresentação na próxima reunião. Avner, Paula e Allan ficaram encarregados de complementar.

Sugeriu-se criar uma aba com cronograma para cada manancial com as atividades básicas para as 25 bacias, Avner ficou encarregado.

Já para o Plano de Papéis e Responsabilidades (PPR), Avner informou que é um instrumento interno de gestão do IDR, desta forma é de sua responsabilidade.

Em relação a inclusão da Adapar no TCTF, Ester informou que consultou o jurídico, sendo possível fazer por aditivo, mediante alteração do Plano de Trabalho, desta forma irá encaminhar um ofício ao IDR solicitando a análise e inclusão da Adapar.

3. Meta 3: Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);

Avner informou que o manual não está finalizado.

Ester solicitou que seja previsto no manual as fases “administrativas” iniciais para a formalização das parcerias com as prefeituras, no que se refere a formalização por Termo de Cooperação e análise e aprovação pelo conselho municipal de desenvolvimento rural, das atividades e propriedades escolhidas para a participação no programa.

Registrou a necessidade de incluir um item relativo ao fluxo ou protocolo de comunicação para atendimento de emergências/urgências, para atendimento de ocorrências em todos os mananciais. Em relação as ocorrências com agroquímicos Allan sugeriu que a informação da ocorrência passe antes pela Defesa Civil e depois para Adapar.

4. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês);

Avner informou que está elaborando o pré-diagnóstico da bacia do Rio dos Patos, Prudentópolis e relativamente ao material que será apresentado na prefeitura no dia 20/03/2025 refere-se ao PRNS.

Ester registrou a necessidade de apresentar as etapas das atividades que poderão ser realizadas na bacia, neste caso deve-se considerar a Meta 3, do Manual operativo.

5. Meta 6: Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);

5.1 Umuarama – Rio Piava: contratação pela Sanepar de cercamento, terraceamento e outros serviços. Raul informou que foi realizada a licitação e está na fase de avaliação das propostas;

5.2 Bom Sucesso do Sul: Definição das ações conjuntas a serem realizadas no manancial; neste caso e demais deverá ser adotado o manual, bem como o protocolo de comunicação;

5.3 São José dos Pinhais: implementação de esterqueiras. Ester solicitou ao Tiago e Paula a atualização das propostas existentes e enquadramento aos trâmites definidos no manual operativo. Elementos a serem apresentados na próxima reunião.

Pauta para a reunião 06/2025 – Tático-Operacional

DIA: 14/03/2025 – HORÁRIO: 13:30 horas – LOCAL: IDR

1. Aprovação da Ata 04/2025;

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) plano de comunicação – andamento das tratativas Sanepar x IDR;

b) apresentação MATRIZ DE RESPONSABILIDADES;

c) apresentação da solicitação pela Sanepar de aditivo ao TCTF para inclusão da Adapar;

3. Meta 3: Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);

Apresentação do status do manual;

4. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês);

Apresentação do pré-diagnóstico da bacia do Rio dos Patos, Prudentópolis e atividades propostas para a bacia a serem apresentadas na reunião do dia 20/03/2025;

5. Meta 6: Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);

5.1 São José dos Pinhais: apresentação da proposta de atualização das atividades para a implementação de esterqueiras na bacia do Miringuava (Sanepar e IDR);

6. Outros assuntos

7. Próxima reunião 28/03/2025;