

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA CE 009/2024 – GHID
Ata da reunião 09/2025 – Tático-Operacional

DIA: 04/04/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR

PARTICIPANTES

IDR: Amauri Ferreira Pinto (amauri@idr.pr.gov.br), Avner Paes Gomes (apgomes@idr.pr.gov.br), Tiago Luan Hachmann (thachmann@idr.pr.gov.br) e; Ivan Bordin (ivanbordin@idr.pr.gov.br)

SANEPAR: Ester Amélia Assis Mendes (esteram@sanepar.com.br), Raul Alberto Marcos (ramarcon@sanepar.com.br) e Viviane Zonta da Rosa (geografa – Recursos Hídricos).

ADAPAR: Allan Pimentel (allanpimentel@adapar.pr.gov.br) e Luiz Angelo Pasqualin (luiz.pasqualin@adapar.pr.gov.br)

1. Aprovação da Ata 08/2025 – Ata aprovada;

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) aquisição veículos, drones e notebooks;

- Veículos: O EP 22.277.945-6, se mantém o status anterior, está na SEAP no setor de Revisão de Licitação desde 05/03/2025;

- Notebooks, estações de trabalho e drones: Raul falou que a Sanepar fez pesquisa de mercado para levantamento dos valores de referência para montagem de pregão, contudo as especificações descritas no convênio não têm equipamentos de mercado a pronta entrega. Desta forma ficou estabelecido que a Sanepar irá encaminhar as novas especificações dos equipamentos para serem validadas pelo IDR;

b) apresentação Matriz de Responsabilidades – Está concluída e disponível no google drive;

c) contratação do plano de comunicação – Ester relatou que a área de comunicação da Sanepar se prontificou em auxiliar na montagem da contratação dos serviços e necessita do conteúdo para a definição dos serviços. Ficou acordado que o processo terá prosseguimento quando da apresentação do conteúdo para o manual do programa;

d) solicitação de aditivo ao TCTF para inclusão da Adapar – está em análise no IDR/GERPROJ e será encaminhado para a diretoria da Adapar;

3. Meta 3: Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);

a) status manual – o IDR apresentou como base o manual do PRNS para o desenvolvimento do manual do Programa Colmeias, sendo que Ester falou que fez algumas sugestões ao material. Foi consenso de que deverá ser elaborado um manual específico para o Colmeias tendo como anexo um manual técnico de como implementar as atividades. A princípio ficou estabelecido como sendo:

- Manual Técnico do Programa Colméias de responsabilidade de desenvolvimento do grupo estratégico IDR e Sanepar; e

- Manual Operativo de responsabilidade de desenvolvimento do grupo técnico do IDR, o qual deverá descrever como deverão executadas as boas práticas de manejo de solo e água, integrando resultados das pesquisas já realizadas;

Ester e Avner informaram que na próxima reunião será apresentado o esboço das atividades que irão compor o Manual técnico do Programa Colmeias;

b) avaliação final do briefing – ficou definido que será avaliado a luz da proposta do manual;

4. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês)

Avner informou que o pré-diagnóstico das 25 microbacias está com 90% do trabalho concluído;

5. Meta 6: Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);

5.1 São José dos Pinhais: bacia do Miringuava – Tiago informou que está na fase da assinatura do convênio com a Prefeitura;

5.2 Umuarama: Raul informou que a contratação está na fase de homologação;

6. Outros assuntos

6.1 Reunião dia 16/04/2025 em Pato Branco foi reagendada para o dia 24/04/2025 e na sequência, dia 25/04/2025, será realizada a reunião em Cascavel;

6.2 Infohidro – planejamento de inclusão de APIs atendimento de alertas qualidade – Adapar, deverá ser agendada uma reunião entre Simepar, Sanepar e Adapar para levantamento dos requisitos para desenvolvimento das APIs, pré agenda entre 28/04 e 02/05;

6.3 Ivan Bordin fez a divulgação do XVIII Seminário Nacional de Milho Safrinha, que ocorrerá entre 09 e 11/09/2025 em Londrina, no qual será apresentado os avanços tecnológicos e suas aplicações na sustentabilidade da cadeia produtiva do milho safrinha. Foi mencionado que o tema é aderente com os objetivos do convênio tendo em vista o incentivo e capacitação para a prática de manejo sustentável da referida cultura em mananciais. Foi solicitado o apoio da Sanepar na realização do evento e foi orientado para que seja solicitado pelos canais oficiais para patrocínio (<mailto:patrocinio@sanepar.com.br>)

6.4 Próxima reunião 11/04/2025, 08:30 horas, no IDR;

Pauta para a reunião 10/2025 – Tático-Operacional

DIA: 11/04/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR

1. Aprovação da Ata 09/2025;

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) aquisição veículos, drones e notebooks – aprovação das especificações técnicas dos notebooks, estações de trabalho e drones;

b) Encaminhamentos do aditivo ao TCTF para inclusão da Adapar;

3. Meta 3: Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);

a) avaliação do fluxograma das atividades do programa

4. Meta 6: Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);

4.1 São José dos Pinhais: status assinatura do convênio com a prefeitura;

4.2 Umuarama: status da contratação e definição de programação;

5. Outros assuntos

5.1 Reunião dia 24/04/2025 em Pato Branco e 25/04/2025 em Cascavel: convocação e participantes;

5.2 Infohidro – planejamento de inclusão de APIs atendimento de alertas qualidade – Adapar confirmação de agenda entre 28/04 e 02/05.