

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA CE 009/2024 – GHID
Ata da reunião 10/2025 – Tático-Operacional

DIA: 11/04/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR

PARTICIPANTES

IDR: Amauri Ferreira Pinto (amauri@idr.pr.gov.br), Avner Paes Gomes (apgomes@idr.pr.gov.br) e Tiago Luan Hachmann (thachmann@idr.pr.gov.br)

SANEPAR: Ester Amélia Assis Mendes (esteram@sanepar.com.br), Raul Alberto Marcos (ramarcon@sanepar.com.br), Paula Foltran de Azevedo Hamerschmidt (paulah@sanepar.com.br) e Viviane Zonta da Rosa (vivianeZR@sanepar.com.br).

ADAPAR: Luiz Angelo Pasqualin (luiz.pasqualin@adapar.pr.gov.br)

1. Aprovação da Ata 09/2025 – Ata aprovada;

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) aquisição veículos - O EP 22.277.945-6 que estava no setor SEAP/DECON/DP/LIC de Revisão de Licitação em 05/03/2025, passou no dia 08/05/2025 para SEAP/DETO/DIRETORIA – Departamento de Gestão do Transporte Oficial – Diretoria;

b) drones, estações de trabalho e notebooks – Ester informou que foram encaminhadas a adequação ao mercado, das especificações para avaliação do IDR e Avner informou que emitirá um parecer técnico relativo ao tema, na próxima semana;

c) Encaminhamentos do aditivo ao TCTF para inclusão da Adapar: Amauri informou que o IDR emitiu parecer e encaminhou para apreciação da diretoria da Adapar;

3. Meta 3: Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);

a) avaliação do fluxograma das atividades do programa: Avner apresentou o fluxograma que foi elaborado por ele e Ester durante a semana. Foram sugeridas algumas complementações no fluxo referente as atividades relacionadas ao IDR. Pasqualin sugeriu a inclusão da Adapar no fluxo. Ester sugeriu a inclusão de uma fase anterior à celebração do TCTF que é o monitoramento quali-quantitativo dos mananciais superficiais e subterrâneos, do qual a Sanepar obteve a priorização dos mananciais, incluiu-se a pesquisa/avaliação para água subterrânea no fluxo, tendo em vista a inclusão de Palotina na lista de sistemas de abastecimento a ser avaliados. Na atribuição da Adapar inseriu-se o compartilhamento de dados necessários para o pré-diagnóstico e futuramente, as ações de fiscalização.

4. Meta 6: Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);

4.1 São José dos Pinhais: status assinatura do convênio com a prefeitura – Tiago informou que está em tramitação;

4.2 Umuarama: Raul informa que o processo licitatório foi finalizado e deverá ser emitida a Ordem de Serviço.;

5. Outros assuntos

5.1 Reunião dia 24/04/2025 em Pato Branco e 25/04/2025 em Cascavel foram canceladas em razão da elaboração de material referente ao Programa (fluxograma e guia prático)

5.2 Infohidro – planejamento de inclusão de APIs atendimento de alertas qualidade: Sanepar x IDR x Adapar confirmação de agenda para 29/04, via meeting;

5.3 a) Amauri informa a necessidade de inclusão de mais dois sistemas, quais sejam: Ponta Grossa – Rio Pitangui e Palotina – poços (pesquisa para água subterrânea); b) Ester informa sobre a necessidade de alteração do nome do programa e Amauri irá comunicar o presidente do IDR, quanto a definição, em tempo, de novo nome, em conjunto com o Diretor Presidente da Sanepar.

Pauta para a reunião 11/2025 – Tático-Operacional

DIA: 25/04/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR

1. Aprovação da Ata 10/2025;
2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);
 - a) aquisição veículos;
 - b) drones e notebooks;
 - c) Status do aditivo ao TCTF para inclusão da Adapar;
3. Meta 3: Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);
 - a) avaliação e validação do fluxograma das atividades do programa e detalhamento dos processos;
 - b) Apresentação briefing do programa;
4. Outros assuntos
 - a) Reunião Infohidro – planejamento de inclusão de APIs atendimento de alertas qualidade: Sanepar x IDR x Adapar confirmação de agenda para 29/04, via meeting
 - b) Manual de Projetos de Saneamento Rural – Sanepar.