

Ata da reunião 12/2025 – Tático-Operacional

DIA: 09/05/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR

PARTICIPANTES

IDR: Avner Paes Gomes (apgomes@idr.pr.gov.br), Tiago Luan Hachmann (thachmann@idr.pr.gov.br), Leonete Brambilla (leonete@idr.pr.gov.br), Marcius Pacheco (res.marciuspacheco@idr.pr.gov.br), Ana Beatriz Barbosa (est.anabea@idr.pr.gov.br), José Cosme de Lima (josecosme@idr.pr.gov.br), Joaquim Rocha Martins (joaquimmartins@idr.pr.gov.br), Rafael Meier de Mattos (rafaelmattos@idr.pr.gov.br)

SANEPAR: Ester Amélia Assis Mendes (esteram@sanepar.com.br), Raul Alberto Marcon (ramarcon@sanepar.com.br) e Viviane Zonta da Rosa (vivianeZR@sanepar.com.br).

1. Aprovação da Ata 10/2025 - Ata aprovada

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) aquisição veículos;

O EP 22.277.945-6 está na SEAP/DECON/DL - DIVISÃO DE LICITACAO

b) Status do aditivo ao TCTF para inclusão da Adapar;

Os EPs 23746427-3 e 22.786.824-4 foram encaminhados para o Sr. Horácio Slongo, Assessor de Gabinete da Adapar a pedido do Assessor do IDR Milton Satoshi Matsushita.

3. Meta 3: Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);

a) avaliação e validação do fluxograma das atividades do programa e detalhamento dos processos;

Fluxograma: Foram feitas as adequações solicitadas, com indicação para encerramento desta etapa para desenvolvimento dos materiais a serem apresentados na reunião do dia 20/05/2025, em Prudentópolis.

b) Definição de data para mobilização e orientação dos técnicos e divulgação das 25 bacias: não foi definida;

c) Para a reunião agendada para o dia 20/05/2025 de Prudentópolis: vigência do termo de adesão da Prefeitura, plano de trabalho, cronograma de ações e mobilização da equipe local de Prudentópolis: material a ser apresentado em 16/05/2025

d) Status da apresentação do Programa para o Orival da coordenação de sanidade animal: não realizado;

4. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês)

Incorporação dos dados da Adapar no pré-diagnóstico: não realizada em razão da oficialização da Adapar ao convênio;

5. Outros assuntos

a) Resultado da reunião Infohidro – planejamento de inclusão de APIs atendimento de alertas qualidade: Sanepar x IDR x Adapar com o Simepar realizada em 29/04/25: foram incluídos, pela Sanepar, no planejamento para desenvolvimento no Infohidro 2;

b) Projetos de referência:

a) São José dos Pinhais - planejamento das etapas previstas no fluxograma - termo de adesão, reunião com CMDR: está em andamento

c) Umuarama: resultado reunião do dia 30/04/25 entre Sanepar e IDR sobre a bacia do Rio Piava - planejamento das etapas previstas no fluxograma: licitação de Umuarama está em suspenso pela justiça;

d) Educação Ambiental: Leonete relatou as atividades prevista de educação ambiental no âmbito do PRNS, sendo necessário replicar para as bacias previstas no convênio;

e) Palotina: necessita fazer a definição da área a ser trabalhada, em razão de que as captações são subterrâneas. Viviane apresentará na próxima reunião.

Pauta para a reunião 13/2025 – Tático-Operacional

DIA: 16/05/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR

1. Aprovação da Ata 12/2025;
2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);
 - a) aquisição veículos andamento do EP 22.277.945-6
 - b) Status do aditivo ao TCTF para inclusão da Adapar;
3. Meta 3: Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);
 - a) finalização do fluxograma;
 - b) apresentação da pauta e materiais para a reunião do dia 20/05/2025, em Prudentópolis;
 - c) definição de data para mobilização e orientação dos técnicos e divulgação das 25 bacias – apresentação do Guia do Programa e Manual Técnico;
4. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês)
 - a) definição da bacia de Palotina (áreas de recarga - água subterrânea);
5. Outros assuntos
 - a) Ações na bacia do Miringuava (bacia crítica);
 - b) Fórum PF e MPF 27 e 28/08/2025 - Minuta