

Ata da reunião **13/2025** – Tático-Operacional

DIA: 16/05/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR

PARTICIPANTES

IDR: Amauri Ferreira Pinto (amauri@idr.pr.gov.br), Avner Paes Gomes (apgomes@idr.pr.gov.br), Tiago Luan Hachmann (thachmann@idr.pr.gov.br), Ana Beatriz Barbosa (est.anabea@idr.pr.gov.br).

SANEPAR: Ester Amélia Assis Mendes (esteram@sanepar.com.br), Paula Foltran (paulah@sanepar.com.br) e Viviane Zonta da Rosa (viviane@sanepar.com.br).

1. Aprovação da Ata 13/2025 - Ata aprovada

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) aquisição veículos;

O EP 22.277.945-6 está na SEAP/DECON/DL - DIVISÃO DE LICITACAO, em 14/05/2025 está com a indicação "EM PUBLICAÇÃO"

b) Status do aditivo ao TCTF para inclusão da Adapar;

Em análise pela Adapar sem retorno até a presente data.

3. Meta 3: Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);

Finalizado a primeira versão do fluxograma.

Ester comentou sobre aqueles proprietários que gostariam de participar do programa, porém não foram contemplados se seria necessário passar pelo CMDR e foi consenso de que sim, em razão da transparência do processo no município.

Tendo em vista a necessidade de integrar outras áreas do IDR e organização dos CMDRs no Estado, Amauri reforçou que deverá convidar para a próxima reunião do dia 23/05/2025, o Orival, do setor de sanidade animal.

Ficou agendada para o dia 18/06/2025, das 08:00 às 17:00 horas, na Universidade de Irati a reunião híbrida, de mobilização dos técnicos do IDR e Sanepar para divulgação do Guia do programa e avaliação do Manual Técnico. Avner deverá encaminhar a convocação aos técnicos do IDR e respectivo link para a Sanepar.

Em razão da mobilização do dia 18/06, a Reunião com a Prefeitura de Prudentópolis que estava programada para o dia 20/05/2025 foi reagendada para dia 25/06/2025.

4. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês)

Avner informou que finalizou os pré-diagnósticos e o Dashboard dos dados georreferenciados das 25 bacias.

Contudo, ficou de ser elaborado o pré-diagnóstico da bacia de Palotina, tendo em vista se tratar de água subterrânea. Viviane apresentou as duas bacias e ficou definida a bacia que contém os poços e uma mina de abastecimento, possibilitando estudo de uma possível correlação entre os poços x mina x bacia hidrográfica.

Para a etapa da elaboração do diagnóstico participativo em campo, segundo Avner, informou que a princípio serão elaborados de forma manual, como já realizado pelo IDR.

Ester solicitou ao IDR, com base no pré-diagnóstico, uma previsão quantitativa de das ações priorizadas pela Sanepar, a fim de estimar os custos para iniciar planejamento de recursos para a contratação para a implantação das URs nas 25 bacias. Avner ficou de apresentar uma prévia na próxima reunião.

5. Outros assuntos

a) ações na bacia do Miringuava (bacia crítica)

Ester relatou, que tendo em vista a estiagem dos últimos meses a bacia do Rio Miringuava sofreu uma redução de mais de 50% da água disponível para captação e foi solicitado pelo Diretor Presidente, Bley e de Meio Ambiente, Júlio ações do IAT e IDR para mobilização dos

agricultores em razão da utilização da água para a irrigação e produção de hortifiti. Amauri informou que ficou agendada uma reunião para o dia 21/05/2025, às 09:00 horas, entre IDR, IAT e Sanepar no gabinete da presidência do IDR para tratar das ações a serem realizadas na bacia.

b) Ester informou que foi apresentado ao Diretor Júlio uma demanda referente ao evento dos peritos da Polícia Federal e Ministério Público Federal, que ocorrerá nos dias 27 e 28/08/2025, em Curitiba, onde será abordado o tema agrotóxico. Neste contexto foi demandado para a Sanepar a elaboração de uma minuta para encaminhamentos final do evento, sendo que o texto deverá ser consensado entre IDR, Adapar, SEAB e demais instituições que for pertinente. A Sanepar elaborou a minuta e encaminhou para a Adapar, na pessoa do Pasqualin, sendo que se tem até o dia 20/05/2025 para retorno da análise do documento, para apresentação na reunião do dia 27/05/2025, às 09:00 horas com a PF;

c) Tiago informou que os materiais do convênio poderão ser disponibilizados no sítio do IDR e ficou de avaliar com a TI os prazos e necessidades;

d) Sobre o nome do programa, Amauri comentou que poderemos manter como “Água Segura”, conforme programa da Sanepar;

Pauta para a reunião 14/2025 – Tático-Operacional

DIA: 23/05/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR

1. Aprovação da Ata 13/2025;

2. Acompanhamento da Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

- a) Aquisição veículos andamento do EP 22.277.945-6
- b) Status do aditivo ao TCTF para inclusão da Adapar;
- c) Status da disponibilização dos materiais do convênio no sítio do IDR;

3. Acompanhamento da Meta 3: Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);

- a) Fluxograma: apresentação do programa e atividades para o Orival;
- b) Apresentação de quantos CMDR's estão implementados nas 26 bacias prioritárias;
- c) apresentação da pauta para o dia de mobilização - 18/06/2025, em Irati;
- d) Apresentação do status do guia do programa e do manual operativo.

4. Acompanhamento da Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês)

- a) apresentação do quantitativo/orçamento médio das ações prioritárias levantadas nos pré-diagnósticos (Avner);
- b) status do pré-diagnóstico da bacia de Palotina;

5. Outros assuntos

- a) ações na bacia do Miringuava (bacia crítica): resultado da reunião entre IDR, IAT e Sanepar do dia 21/05/2025, das ações e responsabilidades;
- b) Fórum PF e MPF - agrotóxicos: avaliação da minuta proposta pela Sanepar, Adapar, IDR e SEAB;
- c) Banco Mundial: apresentação das ações do convênio na próxima reunião do dia 30/05/2025;