



Ata da reunião 14/2025 – Tático-Operacional

DIA: 23/05/2025 – Horário: das 08:30h às 11:30h – Local: IDR

Participantes:

IAT: José Luiz Scroccaro (scroccaro@iat.pr.gov.br)

IDR:

Avner Paes Gomes (apgomes@idr.pr.gov.br), Tiago Luan Hachmann (thachmann@idr.pr.gov.br), Amauri Ferreira Pinto (amauri@idr.pr.gov.br), Orival Stolf (orivalstolf@idr.pr.gov.br)

ADAPAR:

Luiz Pasqualin (luiz.pasqualin@adapar.pr.gov.br)

SANEPAR:

Adriana Trigo (adrianast@sanepar.com.br), Viviane Zonta da Rosa (viviane@sanepar.com.br), Paula Foltran (paulah@sanepar.com.br), Raul Marcon (ramarcon@sanepar.com.br).

Pauta:

1. Aprovação da Ata 13/2025:

Ata aprovada.

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) aquisição veículos;

O EP 22.277.945-6 está na SEAP/DECON/DL - DIVISÃO DE LICITACAO, em 14/05/2025 está com a indicação “EM PUBLICAÇÃO”

b) Status do aditivo ao TCTF para inclusão da Adapar;

Em análise pela Adapar, pois foi sem o Termo anexado. Avner vai enviar por e-mail ou apensar o eprocolo.

c) Status da disponibilização dos materiais do convênio no sitio do IDR:

Informado por Tiago que é possível, mas ainda não foi realizado. Logo (visual) já aprovado.

3. Meta 3: Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);

a) Adicionado o IAT ao fluxograma;

b) Apresentação de quantos CMDR's estão implementados nas 26 bacias prioritárias;

Não realizado o levantamento, estimativa de 60 dias para implementação.

c) Ficou agendada para o dia 17/06/2025, das 08:00 às 17:00 horas, na Universidade de Irati a reunião híbrida, de mobilização dos técnicos do IDR e Sanepar para divulgação do Guia do



programa e avaliação do Manual Técnico. Avner deverá encaminhar a convocação aos técnicos do IDR e respectivo link para a Sanepar. IAT a confirmar se presencial ou online. Pauta para essa reunião ainda não definida em detalhes.

d) O Guia e Manual tem previsão para estarem prontos dia 30/06/25.

4. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês)

a) apresentação do quantitativo/orçamento médio das ações prioritárias levantadas nos pré-diagnósticos (Avner);

Não realizado. Previsão para 30/05/25.

b) status do pré-diagnóstico da bacia de Palotina;
Realizado.

5. Outros assuntos

a) ações na bacia do Miringuava (bacia crítica): resultado da reunião entre IDR, IAT e Sanepar do dia 21/05/2025, das ações e responsabilidades;

Ficou definido que será um adendo ao guia para definição de como e quem acionar em situações críticas, assim como eventuais casos com o Adaptar.

b) Fórum PF e MPF - agrotóxicos: avaliação da minuta proposta pela Sanepar;

Adaptar quer fazer apresentação mais genérica, no sentido de mostrar ações proativas.
IDR não fará apresentação, tema será exposto pela Sanepar.

c) Banco Mundial: apresentação das ações do convênio na próxima reunião do dia 30/05/2025;

Definido qual o foco do patrocínio do banco mundial. Raul vai preparar apresentação com foco nas demandas da Sanepar.

O IDR vai apresentar o PNRS, e a parceria com a Sanepar do Água Segura, que é um pedaço dele, que abrange à montante da captação das bacias com os piores ICE's (Índice de Conformidade de Enquadramento).

IDR tem meta até 50 bacias esse ano, e 180 em 2026.

25 desse ano são as do Água segura, e 15 já selecionadas só do IDR sem patrocínio.

CAF: cadastro agricultor familiar

1049 CAFs nas da Sanepar;

1240 CAFs para o ano de 2025 no total;

20% em média dos agricultores ficam interessados no programa.

Pauta para a reunião 15/2025 – Tático-Operacional

DIA: 30/05/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR

1. Aprovação da Ata 14/2025;

2. Acompanhamento da Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);



- a) Aquisição veículos andamento do EP 22.277.945-6
- b) Status do aditivo ao TCTF para inclusão da Adapar;
- c) Status da disponibilização dos materiais do convênio no sitio do IDR;

3. Acompanhamento da Meta 3: Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);

- a) Apresentação da pauta para o dia de mobilização - 17/06/2025, em Irati;
- c) Apresentação do status do guia do programa e do manual operativo.

4. Acompanhamento da Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês)

- a) apresentação do quantitativo/orçamento médio das ações prioritárias levantadas nos pré-diagnósticos (Avner);

5. Outros assuntos

- a) ações na bacia do Miringuava;
- b) Banco Mundial: direcionamento após apresentação.