

Ata da reunião 16/2025 – Tático-Operacional
DIA: 06/06/2025 – Horário: das 08:30h às 11:30h – Local: IDR

Participantes:

ADAPAR: Luiz Pasqualin (luiz.pasqualin@adapar.pr.gov.br)

IDR: Richard Golba (richardgolba@idr.pr.gov.br), Amauri Ferreira Pinto (amauri@idr.pr.gov.br), Avner Paes Gomes (apgomes@idr.pr.gov.br), Tiago Luan Hachmann (thachmann@idr.pr.gov.br).

SANEPAR: Ester Amélia Assis Mendes (esteram@sanepar.com.br), Raul Alberto Marcon (ramarcon@sanepar.com.br), Adriana Trigo (adrianast@sanepar.com.br), Viviane Zonta da Rosa (viviane@sanepar.com.br), Livia Regina Lay Giordano (liviarg@sanepar.com.br)

Pauta:

1. Aprovação da Ata 15/2025 - aprovada;

2. Acompanhamento da Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) Aquisição veículos andamento do EP 22.277.945-6

Está em SEAP/DECON/DL/EXT - Divisão de licitação em 28/05 FASE EXTERNA.

b) Status do aditivo ao TCTF para inclusão da Adapar;

Ester informou que no dia 03/06/2025 foi realizada uma reunião com a Adapar para esclarecimento dos termos do aditivo ao convênio, onde ficou estabelecido que a Adapar oficializa a manifestação de interesse na adesão ao convênio mediante um novo instrumento e respectivo plano de trabalho a serem firmados na sequência;

c) Status da disponibilização dos materiais do convênio no sítio do IDR;

Avner informou que está disponível o local para inserir o material, sendo que após a conclusão do guia e do manual, poderá fazê-lo.

3. Acompanhamento da Meta 3: Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);

a) Fluxograma: apresentação do programa e atividades para o Orival;

Amauri informou que foi apresentado a metodologia e o fluxograma das atividades do convênio para o Orival, da área de sanidade animal e responsável pela gestão dos CMDR's;

b) Apresentação de quantos CMDR's estão implementados nas 26 bacias prioritárias;

Richard informou que os CMDR's dos municípios das bacias do convênio, estão todos operantes;

c) apresentação da pauta para o dia de mobilização - 18/06/2025, em Irati;

Tiago apresentou a sugestão de pauta, a qual será validada na reunião do dia 16/06/2025;

d) Apresentação do status do guia do programa e do manual operativo.

Tiago informou que o material está finalizado e necessita a revisão de todos. Ester informou que, uma vez consolidado o conteúdo, será possível contratar a elaboração de material de divulgação (folders);

4. Acompanhamento da Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês)

a) apresentação do quantitativo/orçamento médio das ações prioritárias levantadas nos pré- diagnósticos (Avner);

Avner informou que o quantitativo/orçamento médio das ações prioritárias será concluído até o dia 30/06/2025 e Raul comentou que se faz necessário para que a

Sanepar possa licitar e assim, possibilitar o alinhamento da mobilização dos agricultores com a execução de obras e serviços para instalação das Unidades de Referência;
b) status do pré-diagnóstico da bacia de Palotina – Avner informou que foi concluído. Ester observou que esta bacia será objeto de estudo específico de manejo de solo versus água subterrânea (poço tubular e mina);

5. Outros assuntos

a) ações na bacia do Miringuava (bacia crítica): resultado da reunião entre IDR, IAT e Sanepar do dia 21/05/2025, das ações e responsabilidades;

Tiago informou que será feita uma matriz de responsabilidade com previsão de conclusão até 30/06/2025;

b) Fórum PF e MPF - agrotóxicos: avaliação da minuta proposta pela Sanepar, Adapar, IDR e SEAB;

Ester informou que a Sanepar elaborou uma minuta com sugestões de “encaminhamentos” para o referido fórum, a qual foi avaliada pelo IDR e Adapar;

c) Banco Mundial: avaliação dos resultados da reunião do dia 30/05/2025.

Richard informou que a região é a área prioritária para as ações com recursos do Banco Mundial e Amauri confirmou o envio dos arquivos para a SEPL, aos cuidados da Jaqueline. Da mesma forma, Ester informou que foi enviado o arquivo com a priorização quali-quantitativa dos mananciais da Sanepar.

Pauta para a reunião 17/2025 – Tático-Operacional
DIA: 16/06/2025 – HORÁRIO: 14:00 horas – LOCAL: meeting

1- Avaliação do material para a reunião do dia 17/06/2025 com os técnicos do IDR.