

Ata da reunião 19/2025 – Tático-Operacional

DIA: 27/06/2025 – Horário: das 08:30h – Local: IDR

Participantes formato presencial:

IDR: Richard Golba (richardgolba@idr.pr.gov.br), Amauri Ferreira Pinto (amauri@idr.pr.gov.br), Avner Paes Gomes (apgomes@idr.pr.gov.br), Tiago Luan Hachmann (thachmann@idr.pr.gov.br), Edimilson Moreira, Ana Beatriz Barbosa, Leonete Brambilla, Gustavo Stefaniw Mazzini de Castro, Geraldo Pereira Lacerda, Mariana Borba Knoblauch, Marcius Gabriel Casagrande Pacheco, Laureen Andrade.
SANEPAR: Ester Amélia Assis Mendes (esteram@sanepar.com.br), Adriana Trigo (adrianast@sanepar.com.br), Viviane Zonta da Rosa (vivianeZR@sanepar.com.br), Paula Foltran (paulah@sanepar.com.br), Raul Marcon (ramarcon@sanepar.com.br) e Arnaldo Giovanni Rech (arnaldogrech@sanepar.com.br)

Pauta:

1. Leitura/aprovação

Avner fez a leitura da Ata 18/2025, sendo a mesma aprovada;

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) resposta da Adapar à adesão ao termo

O EP ainda está na Adapar. Necessário fazer um despacho declarando a adesão ou não ao convênio, e se caso favorável poderia ser feito posteriormente instrumento específico Sanepar e Adapar para tratar as questões distintas relativas ao caráter de sigilo dos dados relativos à fiscalização; com isso haverá alteração do plano de trabalho no CE 09/24 – TCTF – GHID.

Em relação ao aditivo do IAT, Ester informou que será feito o mesmo procedimento que foi realizado com a Adapar e, que já encaminhou o EProtocolo 24236975-7 para o presidente do IAT, Everton. Hoje está na DISAR (Diretoria de Saneamento).

d) materiais de comunicação;

Paula e Tiago apresentaram a proposta do folder para o Programa, o qual foi aprovado. Ester informou que encaminhará para a Franciele, jornalista do IDR, a fim de dar prosseguimento à contratação pela Sanepar, da empresa que irá produzir o material de divulgação impresso e virtual, sendo que a coordenação e orientação ficará com o IDR.

3. Meta 3: Desenvolvimento de metodologia do manual operativo (2-8º mês);

a) O guia com os critérios de priorização de bacias, o manual operativo com orientações sobre a atuação técnica nas microbacias, bem como os respectivos mapas, está disponível em:

[https://drive.google.com/drive/folders/1ztBXUXgqpKEy6dzxPSCGBIOSuv1d4n_S?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1ztBXUXgqpKEy6dzxPSCGBIOSuv1d4n_S?usp=drive_link)

b) Levantamento georreferenciado: Avner explicou a metodologia e ficou agendado um treinamento online na terça dia 08, para os técnicos do IDR principalmente, para que possam começar o georreferenciamento e apontar dúvidas. Participantes da Sanepar e demais interessados também estão convidados.

4. Meta 6: Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);

a) correção das bacias a montante das captações, compatibilização arquivos Sanepar e IDR. Talvez possamos usar outro nível de Ottobacia para algumas que permaneceram grandes mesmo estabelecendo um raio a partir da captação. Viviane e Avner estão

produzindo os shapes mais adequados. Viviane informou que 13 mananciais previstos, em termos de área, vão ser contemplados em sua totalidade pelos trabalhos do IDR.

Avner informou que foi criado o grupo de WhatsApp para melhorar a comunicação e acompanhamento dos trabalhos de campo, onde integram o grupo os referenciais e gerentes regionais do IDR.

Na descrição do grupo de WhatsApp denominado Água Segura tem link dos guias e tutorial para uso do aplicativo Avenza maps. Falta adicionar participantes da Sanepar, é um grupo aberto para tirar dúvidas.

Ficaram previstos um treinamento online na terça dia 08, para os técnicos do IDR principalmente, para que possam começar o georreferenciamento e apontar dúvidas. Participantes da Sanepar e demais interessados também estão convidados.

Também um presencial em Guarapuava para 56 pessoas, no dia 28/07, para demonstrar efetivamente o aplicativo/equipamento. Avner vai fazer os procedimentos e repassar para Amauri oficializar com o financeiro e RH.

Amauri contou sobre os trabalhos de campo que a ideia é que nos próximos 10 dias sejam montados os planos de trabalho para 90 dias. Que já foi iniciada nova fase no convênio, com a conclusão dos guias e fluxograma, para a atuação dos regionais propriamente dita.

Para todas as bacias está previsto o mapeamento com o Transecto, um georreferenciamento que contempla o uso do solo.

b) apresentação do pré-diagnóstico de Ponta Grossa: Rio Pitangui;

Ficou para a próxima reunião com todas as equipes da Sanepar e IDR, em tempo Amauri observou que em Ponta Grossa, como não é próprio da região a existência de mata ciliar, o plano não seria recomposição, e sim um mapeamento do que existe na propriedade e o que precisa ser feito ali. Comentou ainda, que os trabalhos nas microbacias terão tempos diferentes, tendo em vista a consideração e o levantamento de trabalhos anteriores.

Avner informou que vai refazer pré-diagnóstico, sendo a principal meta é que ultrapasse o planejamento e comecem a aparecer os resultados em campo o mais breve possível.

5. Outros assuntos

a) Ficou definido que a prioridade da próxima semana é Ponta Grossa,

b) As reuniões contam com link permanente, para que extensionistas e demais interessados possam acompanhar:

<https://www.webconf.pr.gov.br/b/avn-sah-43z-xk5>

Avner vai elaborar um google forms para que a lista de presença com nome completo, instituição e cidade dos participantes fique registrada.

c) Carla IDR entregou em mãos para Ester o pedido de patrocínio para o evento da Feira do Produtor que acontecerá no Parque Barigui. Ainda no dia 04/07, Carla incluirá formalmente no Eprotocolo. Assim Ester pode prosseguir com parecer técnico e encaminhar para o Diretor.

d) Avner já iniciou o levantamento de custos e quantitativos para contratação/licitação ainda esse ano pela Sanepar. Ester ressalta que é importante não deixar um delay entre a entrevista e a execução das ações. No momento, a prioridade seria uma tabela de preços, pois a área de aquisição da Sanepar só tem tabela para itens de saneamento.

e) Avner informou que vai atualizar a planilha no drive dos referenciais do IDR, tendo em vista as novas indicações.

Pauta para a reunião 20/2025 – Tático-Operacional

DIA: 11/07/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR

1. Leitura/aprovação da Ata 19/2025
2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);
 - a) resposta da Adapar e IAT de adesão ao TCTF e atividades a serem contempladas;
 - b) status da contratação para o desenvolvimento dos materiais (arte, impressão e virtual) de comunicação;
3. Meta 6: Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);
 - a) apresentação dos orçamentos para contratação da instalação das Unidades de Referência;
 - b) apresentação do pré-diagnóstico de Ponta Grossa: Rio Pitangui;
4. Outros assuntos
5. Próxima reunião a definir a data em razão da agenda da Missão do Banco Mundial que ocorrerá nos dias 14 a 18/07/2025;