

Ata da reunião 22/2025 – Tático-Operacional

DIA: 19/08/2025 – Horário: das 08:30h – Local: IDR

Participantes formato presencial e virtual:

IDR: Amauri Ferreira Pinto, Avner Paes Gomes, Ana Beatriz Barbosa, Álvaro Gonçalves Jaime Alfredo, Augusto Bendo (Curitiba); Wily Francisco Barestello (Lidianópolis), Camila Fernanda de Xaves (Pato Branco) Ingrid Lemos Galli (Paranavai), Gustavo Stefaniw Mazzini de Castro (Ponta Grossa), Matheus José Nabozny (Laranjeiras do Sul), Gabriel de Antoni Zarpelon (Irati), Luiz Carlos Retcheski Junior (Cascavel), Juliano Cezar Schroeder (Pitanga), Leonardo Barbieri (Residente Técnico - Salto do Lontra)
SANEPAR: Ester Amélia Assis Mendes, Carlos Alberto Takashi Onuki, Arnaldo Giovani Rech, Raul Alberto Marcon, Rita Camana, Luiz Antonio Lopes, Viviane Zonta da Rosa

Pauta:

1. Leitura da Ata 21/2025, dispensada a leitura tendo em vista o envio antecipado. Aprovada;

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

- a) Situação de adesão ao TCTF do IAT: Ester informou que o IAT fez a adesão ao TCTF, sendo necessário, desta forma, um aditivo, sendo necessário aguardar o retorno da Adaptar a fim de compor o mesmo aditivo e alteração do plano de trabalho.
- b) Aquisição drones, estações de trabalho e notebooks: Ester informou que os equipamentos foram licitados e está em análise pela área de aquisições da Sanepar.
- c) Plano de comunicação: Ester informou que as os orçamentos estão sendo atualizados, a ser utilizados como referência para a licitação dos serviços durante o período do TCTF;
- d) Pessoas: Avner informou sobre a integração dos novos residentes e dos contratados do IDR;

3. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês);

Status da elaboração do pré diagnóstico de todas as bacias de mananciais: Avner informou que vai elaborar os pré-diagnósticos para as demais bacias até o final deste mês. Registrou que a maior dificuldade é a capacidade de processamento dos Atuais equipamentos do IDR;

4. Meta 6: Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);

a) Apresentação dos diagnósticos – Definição novo cronograma de treinamentos previstos anteriormente para Santo Antônio da Platina (25/08): Ficou definido que nos dias 27 e 28/08/2025 será realizado o treinamento para os técnicos (extensionistas e residentes) relativo aos procedimentos para realização dos diagnósticos nas microbacias;

A partir do treinamento acima mencionado, ficou definido para o dia 08/10/2025 a apresentação dos diagnósticos das microbacias em reunião presencial com as equipes.

b) Definição da estratégia para contratação das URs tendo como referência o pré-orçamento: Ester informou que será organizado por abrangência da Gerencia Geral/Regional da Sanepar, ainda não foi feito o detalhamento dos custos por bacia (definição final dos serviços a serem contratados por Unidade de Referência);

c) Apresentação tabela Custo/prática: Não foi apresentado (ver com Amauri para a próxima reunião);

5. Outros Assuntos

a) Consolidação da estratégia de trabalho PRNS X BM X SANEPAR: Não foi apresentado (ver com Amauri para a próxima reunião);

b) Boas práticas – Rio Toledo, Sistema de Abastecimento de Toledo (População em 2025: 160.701 habitantes, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. Zona urbana não está detalhada separadamente, mas ela compreende a maior parte da população total e inclui os bairros da cidade, não apenas a sede.

Rita Camana apresentou a ação de mitigação dos impactos de efluentes (*E.coli*) na água do manancial de abastecimento da sede de Toledo, onde a Sanepar, IDR e Prefeitura de Toledo implementaram ao longo do corpo hídrico 140 placas de bioestimulação ambiental. A partir disso, a Sanepar está monitorando os resultados desta ação na qualidade da água bruta. A ideia é, se os resultados forem positivos, essa prática poderá ser replicada para os demais mananciais que apresentam os mesmos riscos.

6. Próxima reunião 01/09/2025.

Pauta para a reunião **23/2025** – Tático-Operacional

DIA: 05/09/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR e VIRTUAL

1. Leitura/aprovação da Ata 22/2025

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

- a) Situação de adesão ao TCTF da Adapar;
- b) aquisição veículos – IDR EP 22.277.945-6;
- c) aquisição drones, estações de trabalho e notebooks
- d) plano de comunicação

3. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês);

Status da elaboração do pré diagnóstico de todas as bacias de mananciais;

4. Meta 6: Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);

- a) Apresentação dos resultados do treinamento realizado em 27 e 28/08/2025;
- b) Definição da estratégia para contratação das URs tendo como referência o pré-orçamento;
- c) Apresentação tabela Custo/prática

5. Outros Assuntos

Consolidação da estratégia de trabalho PRNS X BM X SANEPAR;

6. Próxima reunião 12/09/2025.