

Ata da reunião 24/2025 – Tático-Operacional

DIA: 19/09/2025 – Horário: das 08:30h – Local: IDR

Participantes formato presencial e virtual:

ADAPAR: Angelo Pasqualin

IDR: Amauri Ferreira Pinto.

SANEPAR: Ester Amélia Assis Mendes, Carlos Alberto Takashi Onuki, Michael Rigo, Raul Alberto Marcon, Paulo Antonio do Vale Junior, Silvio Antonio Biazotto e Viviane Zonta da Rosa.

Pauta:

1. Leitura/aprovação da Ata 23/2025;

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) Situação dos aditivos do IAT e Adapar ao TCTF:

Como o IAT e Adapar deram o aceite o próximo passo é apensar esses dois protocolos ao TCTF e o IDR formalizando a adesão ao Programa. Próximo passo será montar uma primeira proposta do plano de trabalho para apresentar na próxima reunião e programar para assinaturas até dezembro/2025; Amauri registrou que mais importante que o cronograma é uma **matriz de responsabilidades** deverá constar no Plano de Trabalho; A participação do IAT e Adapar será crucial para a fiscalização com foco educativo nas microbacias, em vez de punitivo, até 2028.

b) aquisição veículos – IDR EP 22.277.945-6, situação do 1º aditivo ao TCTF, solicitação do uso dos rendimentos a serem aplicados na aquisição dos veículos. Ester informou que o aditivo ainda está para parecer jurídico. De acordo com o Amauri, permanece a previsão de entrega dos veículos é para 60 dias.

Sobre a solicitação de incremento dos recursos financeiros ao TCTF, tendo em vista a ampliação dos mananciais, Ester indicou a necessidade de encaminhar uma solicitação para a Sanepar. Ainda está pendente a data para reunião entre os presidentes Bley e Natalino.

c) aquisição drones, estações de trabalho e notebooks: situação do processo licitatório: Ester informou que houve pedido de recurso na licitação, o qual deverá ser julgado no dia 03/10, mas a expectativa é que a entrega geral ocorra antes de 1º de dezembro;

d) plano de comunicação: desenvolvimento de banners e folders. Ester informou que mantém as condições estabelecidas anteriormente, ou seja, a Sanepar irá contratar a confecção dos banners e folders, onde será necessário a revisão do conteúdo. Amauri informou que estará revisado para análise na próxima reunião.

A meta estabelecida para os materiais é de no máximo 03 semanas (23 a 25/10/2025), a fim de disponibilizar material para o XI Simpósio do Morango na bacia do Miringuava.

3. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês);

a) Encaminhamentos de Arapongas: Carlos Onuki informou que fez o contato com o responsável e que será necessário planejar as ações conforme definido na metodologia do TCTF. Amauri informou que também será incluído na lista a bacia de Ivaiporã (nova inclusão via Adapar). O programa atuará em 47 microbacias (27 da Sanepar + 20 do IDR). De acordo com o Amauri existe a possibilidade de expandir para 100 microbacias no próximo ano. O objetivo é gerar diagnósticos detalhados e unidades de referência (URs) para aplicar conhecimentos e tecnologias, visando a produtividade com sustentabilidade e resiliência (Programa Água Segura).

b) Confirmação da entrega dos diagnósticos para o dia 17/10/2025; Confirmado.

c) Definição dos potenciais UR, visando a aplicação direta dos produtos previstos na Unilivre a agendamento de reunião entre Sanepar x IDR x Unilivre para 31/10/2025: a ser tratado na próxima reunião;

d) Agendamento reunião com Sanepar x IDR X Simepar para compatibilização/integração de dados e informações do TCTF e Infohidro: ainda não definido.

4. Meta 6: Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);

a) Disponibilização dos dados do pré diagnóstico em excell. Onuki relatou da necessidade de a Sanepar fazer um controle mais detalhado dos pré diagnósticos e Avner ficou de disponibilizar; mantido esse status para a próxima reunião

b) Apresentação e avaliação dos itens selecionados pela Sanepar para a licitação das URs. Ficou agendada reunião na Sanepar para detalhamento deste item;

c) Elementos para licitação: Descritivo técnico e definição da capacidade técnica: Ficou agendada reunião na Sanepar para detalhamento deste item;

d) Situação do diagnóstico da bacia do Miringuava: A ser tratado na próxima reunião.

5. Outros Assuntos

Ester mencionou sobre a necessidade de um estudo no Miringuava referente ao Carbono, antes do enchimento da barragem em meados de dezembro. Amauri informou que é possível o IDR apoiar a ação e vai estudar a inclusão da atividade no plano de trabalho. Mencionou ainda, que tendo em vista a necessidade de integração de dados de chuvas sugeriu convidar o Simepar para fazer adesão ao TCTF.

Pauta para a reunião 26/2025 – Tático-Operacional

DIA: 10/10/2025 – HORÁRIO: 08:30 horas – LOCAL: IDR e VIRTUAL

1. Leitura/aprovação da Ata 25/2025

2. Meta 2: Disponibilização de pessoal, projetos, planos e apoio logístico (2-8º mês);

a) Situação dos aditivos do IAT e Adapar ao TCTF; apresentação de esboço do plano de trabalho e matriz de responsabilidade. Convite ao Simepar para integrar o TCTF;

b) aquisição veículos – IDR EP 22.277.945-6, situação do 1º aditivo ao TCTF, solicitação do uso dos rendimentos;

c) aquisição drones, estações de trabalho e notebooks: situação do processo licitatório;

d) plano de comunicação: atualização do conteúdo do folder e sugestão para o banner.

3. Meta 5: Diagnóstico das 25 microbacias (9-18º mês);

a) Confirmação da entrega dos diagnósticos para o dia 17/10/2025;

c) Definição dos potenciais UR, visando a aplicação direta dos produtos previstos na Unilivre a agendamento de reunião entre Sanepar x IDR x Unilivre para 31/10/2025;

d) Agendamento reunião com Sanepar x IDR X Simepar para compatibilização/integração de dados e informações do TCTF e Infohidro;

4. Meta 6: Elaboração dos projetos de referência para as microbacias diagnosticadas (9-18º mês);

a) Disponibilização dos dados do pré diagnóstico em excell;



b) Apresentação do resultado da reunião do dia 08/10/2025 quanto aos elementos para licitação;

c): Descritivo técnico e definição da capacidade técnica;

d) Situação da atualização diagnóstico da bacia do Miringuava;

5. Outros Assuntos

a) Disponibilização da metodologia para levantamento de Carbono no Miringuava;

6. Próxima reunião 17/10/2025.